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Opinnäyte muodostui projektikansiosta, joka piti sisällään Ekovillalevyn 
prosessikuvauksen, pelastussuunnitelman ja kirjoittajan havainnot konelinjan 
kasaamisvaiheesta. 
 
Kasaamisvaiheen aiheena oli seurata, havainnoida ja opiskella Ekovillalevy 
Oy:n uuden levyvillakoneen kokoaminen ja tuotannon käynnistäminen 
koeajoilla. Työ jakautui pääpiirteittäin kolmeen eri osa-alueeseen, jotka olivat 
koneenosien vastaanottaminen ja organisointi tuotantotiloihin, konelinjan 
kokoamisen valvonta ja tuotannon käynnistäminen koeajoilla. 
 
Prosessikuvauksessa kuvailtiin sanallisesti ja prosessikaavioin tuotannon kaikki 
eri vaiheet. (Liite 1) 
 
Pelastussuunnitelma tehtiin Ekovillalevyn tuotantoa, henkilöstöä ja kiinteistöä 
varten. Siinä huomioitiin toiminnan riskit ja käytiin läpi toimintaohjeet 
onnettomuuksien varalta. Pelastussuunnitelma on myös viranomaishyväksytty 
toimintamalli ja sitä päivitetään koko ajan lisää. (Liite2) 
 














1 JOHDANTO ..................................................................................................... 5 
2 ASIAKKAAN TOIMINNAN KUVAUS .. Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 
3 LÄHTÖKOHDAT TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEKSIVirhe. Kirjanmerkkiä ei 
ole määritetty. 
4 KONELINJAN PURKU JA SIIRTO ................................................................... 7 
4.1 Purku ........................................... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 
4.2 Siirto .......................................................................................................... 8 
4.3 Purku Suomessa ....................................................................................... 9 
4.4 Huomioitavaa lastauksessa ja purussa .................................................... 10 
5 KONELINJAN KASAAMINEN ........................................................................ 11 
5.1 Kiinteistö .................................................................................................. 12 
5.2 Sähkötyöt ................................................................................................. 12 
5.3 Mekaaniset asennukset ........................................................................... 14 
5.4 Huomioitavaa asennuksen suunnittelussa ............................................... 16 
6 MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT TOIMENPITEET ....................................... 17 
6.1 Pelastussuunnitelman laatiminen ............................................................ 17 
6.2 Prosessikuvaus........................................................................................ 18 
7 KOEAJOVAIHE .............................................................................................. 18 
7.1 Muutoskohteet ......................................................................................... 19 
8 LOPPUTUOTE ............................................................................................... 20 
9 YHTEENVETO ............................................................................................... 21 
10 KUVAT ......................................................................................................... 23 







Liite 1. Ekovillalevyn prosessikuvaus 
Liite 2. Ekovillalevyn pelastautumis suunnitelma 









Ekovilla Oy perusti uuden tytäryhtiön Ekovillalevy Oy:n Kouvolan 
Katajanharjuun, jossa käynnistettiin puupohjaisen eristysvillalevynvalmistus. 
Tuotantolaitos ostettiin ja kasattiin kesän ja syksyn 2009 aikana. Tammikuussa 
2010 käynnistettiin koeajot, ja tuote oli asiakkailla syksyn 2010 aikana. 
Tehtävänäni on ollut kerätä tietoa projektin eri vaiheista, dokumentoida 
projektia, olla yhtiön edustaja kohteella sekä opiskella konelinjan toimintaa 
tulevaa käyttöä ja työtehtävääni varten.  
Opinnäytetyön tavoite on saada dokumentoitua projektikansio jota voidaan 
hyödyntää myöhemmin tutkittaessa projektin onnistumista ja analysoitaessa 
sen eri vaiheita. Sitä voidaan myös hyödyntää, kun suunnitellaan uusia 
investointeja tai tehdään muutoksia nykyiseen konelinjaan. Se tulee jäämään 
nykyisten ja tulevien yhtiön työntekijöiden sisäiseen käyttöön. 
 
2 ASIAKKAAN TOIMINNAN KUVAUS 
 
Ekovilla Oy on vuonna 1979 perustettu osakeyhtiö, jonka liikeidea on 
luonnollisen ja terveellisen asumisen turvaava keräyspaperipohjainen 
lämmöneristäminen. Ekovillan päätuotteet ovat ekovilla – lämmöneriste, Eki 12 
– asfaltin lisäaine sekä ekovilla – tuotantoteknologia.   
Yhtiön palveluksessa on tuotannossa, hallinnossa, myynnissä ja 
palveluverkostossa noin 100 henkilöä. Tuotantolaitoksia on kolmella 
paikkakunnalla Kiimingissä, Ylistarossa ja Kuusankoskella. (Ekovilla Oy:a) 
Kevään/kesän 2010 aikana Ekovilla toi markkinoille puukuidusta valmistettavan 
pehmeän eristelevyn. Puhalluspuukuidusta tunnettu valmistaja teki sopimuksen 
uudesta tehtaasta ja sen tarvitsemista uusista tiloista, jotka sijaitsevat aivan 
yhtiön Kuusankoskella sijaitsevan pääkonttorin ja tuotantolaitoksen naapurissa. 
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Uuden Ekovillalevyn tekeminen tuli työllistämään kysynnästä riippuen vähintään 
25 henkilöä ja välillisesti jopa 50 työntekijää. (Liite 3.) 
 
3 LÄHTÖKOHDAT TOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEKSI 
 
Tuotantoon sopiva konelinja ostettiin Norjasta keväällä 2009, jossa sillä oli 
valmistettu eristyslevyä, jonka raaka-aine pohjana olivat lumput, lähinnä 
kierrätetty farkkukangas. Konelinja oli kasattu Norjaan uutena vuonna 2006 ja 
sitä oli käytetty vain noin 1500 tuntia.  
Mekaanisesti ja ulkoisesti konelinja oli uutta vastaavassa kunnossa. Konelinjan 
valmistaja on itävaltalainen DoA (Speziamaschinen Dr. Otto angleitner 
Ges.m.b.H& Co.KG.), joka on erikoistunut korkealaatuisten kuivaprosessilla 
toimivien orgaanista ja epäorgaanista raaka-ainetta käyttävien konelinjojen 
valmistukseen. 
Kiinteistö, jossa tuotanto käynnistettiin, löytyi yhtiön pääkonttorin viereiseltä 
tontilta. Tontilla sijaitsi UPM:n omistama, vuonna 1984 valmistunut 9900 m2 




Kuva 1 Tuotantolaitos Kuusankoskella 
 
Kiinteistön infrastruktuuri tarjosi valmiit edellytykset toiminnan käynnistämiseksi 
pienellä investoinnilla.  
 
4 KONELINJAN PURKU JA SIIRTO 
 
Konelinja purettiin Norjassa heinä- ja elokuun 2009 aikana. Purussa olivat 
mukana laitetoimittaja DoA:n edustajat sekä Suomessa mekaanisesta ja 




Konelinjaa oli purkamassa laitetoimittajan puolesta kaksi asentajaa, joista 
toinen siirtyi kasaamaan konelinjaa Suomeen. Suomessa mekaaniset 
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asennukset suoritti Empower, jolta oli kaksi asentajaa Norjassa purkamassa 
konetta. Empower on paperiteollisuuden kunnossapitoon erikoistunut 
kunnossapito-yhtiö.  
 
Kuva 2 Empowerin asentaja purkaa konelinjaa Norjassa siirrettäväksi Suomeen 
 
Prosessisähköjä oli purkamassa kaksi Kaakkois-Suomen Sähköpalvelun 




Konelinja lastattiin Norjassa 24:ään huolintayhtiö DSV:n rekkatrailereihin joissa 




Kuva 3 Tuotantolinjan osien lastausta ajoneuvojen Norjassa 
 
Rekkatrailerit saapuivat Suomeen elo-syyskuun aikana 2 - 6 rekkatrailerin 
viikkovauhdilla. 
 
4.3 Purku Suomessa 
Konelinjan osat purettiin Suomessa ajoneuvoista nosturin avulla ja laskettiin 
sisälle kiinteistöön kattoon tehdystä korotusosan aukosta. Korotusosan aukko 
oli kuormien purun kannalta hyvin oleellinen sillä kaikki osat eivät olisi 




Kuva 4 Tuotantolinjan osien purkua ajoneuvoista suomessa 
 
Purku ja nosto katon kautta oli hyvin jouhevaa ja pystyttiin suorittamaan 
ajoneuvojen normaalissa purku tahdissa ajoneuvo per/tunti. Ovista aikamääre 
ei olisi ollut riittävä. 
 
4.4 Huomioitavaa lastauksessa ja purussa 
Yleisesti ottaen kuormat olivat lastattu erittäin hyvin Norjasta. Suurin osa purku 
lastauksista päästiin suorittamaan Suomessa hyvin jouhevasti. DSV ilmoitti 
sähköpostitse saapuvista autoista muutamaa päivää aikaisemmin ja varmisti 




Kuva 5 saapunut kuorma Kuusankoskelle 
Suurin epäkohta oli saapuvien kuormien sisältö sekä mahdolliset viivästykset 
tullissa, sillä Norja ei ole EU maa, joka hidasti toimintaa Suomen tullissa. DSV:n 
ilmoituksessa oli ainoastaan kollien yhteismäärä ja tonnit.  
Purku olisi voitu suunnitella suomen päässä vielä tehokkaammin, jos oli ollut 
tarkka lista saapuvan kuorman sisällöstä. Nyt jokaista kuorma varten oli 
varauduttava suurimmalla mahdollisella purkukalustolla koska kuormassa 
olevien yksittäisten laitteiden paino ja koko ei ollut tiedossa.  
 
5 KONELINJAN KASAAMINEN 
 
Konelinjan kasaaminen aloitettiin Kuusankoskella elo-syyskuun vaihteessa 
2009. Työt aloitettiin valmistelevilla toimenpiteillä kiinteistön osalta. Kiinteistön 
vanhoja sisärakenteita purettiin tuotantohallin osalta ja suoritettiin teollisuus-
siivousta. Konelinjaan ostettiin muutamia uusia osia laitetoimittajalta raaka-
ainepohjan muutoksesta johtuen. 
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Muutostyöt olivat kuitenkin kokonaisuuteen nähden hyvin pieniä. Suurimmat 
yksittäiset kohteet olivat katon korotusosa sekä uusi sähkötila. 
 
5.1 Kiinteistö 
Kiinteistössä suoritettiin muutamia rakennusteknisiä muutoksia konelinjaa 
varten, joista merkittävimmät olivat korotusosa rakennuksen kattoon konelinja 
alkupäätä varten, uusi sähkökeskus konelinjan sähkökaapeille sekä muutokset 
pölynpoiston huonetta varten.  
 
Kuva 6 Sähkötilan katon valu 
Rakennustekniset muutokset suoritti rakennustoimisto Rasto Kuusankoskelta. 




Konelinjan sähköt olivat suurin yksittäinen työllistävä toimenpide sillä kaikki 
kaapeloinnit oli suoritettava uudestaan, joskin osa Norjasta puretuista 
13 
 
kaapeleista voitiin hyödyntää uudelleen. Kaapelikiskoja ja kouruja rakennettiin 
useita satoja metrejä sekä kiinteistöön vaadittavat sähkömuutostyö valaistuksen 
muutoksesta lähtien.  
 
 
Kuva 7 Uusien sähkölinjojen vetoa 
Sähkötöissä työskenteli elokuun ja helmikuun välisenä aikana 1 - 8 
sähkömiestä päivässä. Työt jakautuivat Kaakkois-Suomen Sähköpalvelun 
(KSSP) ja EU-sähkön kesken siten että EU-sähkö huolehti kiinteistön 
sähköasennuksista ja KSSP prosessisähköasennuksista. 
Laitetoimittaja DoA:lta oli työmalla yksi sähköasentaja lokakuun puolesta välistä 
joulukuun puoleen väliin. Hän suoritti laitetoimittajan laitteiden 
sähköasennuksia, tarkisti suomalaisten sähkömiesten suorittamat asennukset 
DoA:n laitteisiin, suoritti laitteiden koekäytön DoA:n laitteiden sähköjen osalta. 
Koska suomalaisten sähkömiesten englanninkielentaso oli hyvin rajallinen 
toimin usein tulkkina, jotta yhteistyö saatiin sujumaan.  
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5.3 Mekaaniset asennukset 
Konelinjan mekaaniset asennukset jakautuivat kahteen pääosaan, DoA:n 
laitteiden asennus, joka sisältää raaka-aineen syötön, muokkaamisen, 
annostelun, radanmuodostamisen sekä kuivatusosan. Toinen päälinja oli 
pakkalinja kasaaminen, josta vastasi suomalaiset mekaaniset asentajat jotka, 
olivat purkamassa konelinjaa yhdessä suunnittelutoimiston kanssa.  
Laitetoimittajalta oli Suomessa konelinjaa kasaamassa yksi asentaja elokuun 
lopusta joulukuun puoleen väliin. Apuna hänelle oli Suomesta kaksi Empowerin 
mekaanista asentajaa. Laitetoimittajan asentaja työskentelivät pitkää työpäivää: 
arkisin kello 0700 - 1800 ja lauantaisin kello 0700 - 1400.  
 
 
Kuva 8 Laitetoimittajan asentaja Alex Mainecken poraa reikiä 
 
Suomalaiset asentajat työskentelivät kahdessa vuorossa siten, että molemmille 
tuli kahdeksan tunnin normaali työaika. Työvuorot oli jaettu aamuun 0700-1530 
ja iltaan 0930-1800. Näin saatiin laitetoimittajan asentajalle vähintään yksi 
suomalainen asentaja työpariksi kokoajaksi. Lauantaisin oli yksi suomalainen 
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asentaja 0700-1400, joka tuli ylitöinä. Näillä työaikatoimenpiteillä saatiin 
pienennettyä hieman työvoima kustannuksia. 
Pakkalinjan mekaanisia asennuksia suoritti kaksi Empowerin asentajaa. Koska 
pakkalinjan oli rakentanut norjalainen yritys, jota ei enään ollut olemassa, oli 
pakkalinjan kasaaminen hyvin pitkälti Norjasta saatujen purussa tulleiden 
kokemusten varassa sekä niiden muutamien videoiden, joita oli kuvattu linjaston 
ollessa toiminnassa Norjassa. 
 
Kuva 9 Pakkalinjan asennukset 
 
Konelinjaan liittyvistä muista asennuksista merkittävimpiä olivat pölynpoiston 
kasaaminen, ilmanvaihdon muutokset, maakaasuverkon rakentaminen sekä 
paine-ilmaverkon uudistaminen. Pölynpoiston kasaamisen suoritti Empower, 
joka oli sen myös Norjassa purkanut. Muut toimenpiteet suorittivat eri 




Kuva 10 Pölynpoiston asennusta Empowerin asentajien toimesta 
Laitetoimittajan asentajat saapuivat työmaalle pääsääntöisesti ilman 
työvälineitä, jolloin tehtäväkseni jäi ostaa tai vuokrata tarvittavat työvälineet. 
Suurin osa työvälineistä ostettiin sillä niitä tullaan tarvitsemaan myöhemmin 
tuotannon käynnistyttyä kunnossapidollisissa töissä. Suomalaisilta 
aliurakoitsijoilla velvoitettiin olemaan omat työvälineet. 
 
5.4 Huomioitavaa asennuksen suunnittelussa 
Laitetoimittajalta olisi ollut hyvä saada etukäteen lista tarvittavista työvälineistä 
ja tarvikkeista jolloin olisi voitu suorittaa koottu ja kattava kilpailutus 
työvälinetoimittajien kesken. Nyt tarvittavia työvälineitä ostettiin sitä mukaa kun 
tarvetta esiintyi, ja ostoksia tehtiin pienissä erissä lähes päivittäin.  
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Myös työvälineiden säilytys- ja työskentelypisteisiin olisi pitänyt kiinnittää alusta 
pitäen enemmän huomiota. Asia korostuu etenkin, kun samalla työmaalla toimii 
useita eri aliurakoitsijoita. Kun työvälineillä on useampia käyttäjiä, ja niillä ei ole 
yhtä keskestä säilytyspistettä, on tilanteen koottu hallinta huomattavan vaikeaa. 
 
6 MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT TOIMENPITEET 
 
Muut toimintaan liittyvät toimenpiteet kuin itse konelinjan kasaaminen olivat 
hyvin suuri työllistävä osa koko projektia. Koska olin tilaajan ainoa pysyvä 
edustaja työmaalla, niin olin yhteyshenkilönä lähes kaikkeen toimintaan mitä 
työmaalla tapahtui. Osa toiminnasta liittyi hyvin keskeisesti tulevaan 
työnkuvaani ja oli erittäin tärkeää, että pääsin vaikuttamaan asioihin tässä 
vaiheessa. Muita toimintaan liittyviä toimenpiteitä olivat mm. kiinteistön 
toimitilojen remontointi ja kunnostus, rikos- ja vartiointijärjestelmän asennus ja 
käyttöönotto, paloilmoitinjärjestelmän uudistaminen ja käyttöönotto, kiinteistön 
valaistuksen uudistaminen, tulevien työntekijöiden rekrytointi, kiinteistön 
huoltoon ja ylläpitoon liittyvät sopimukset, kiinteistössä ilmenneet viat ja vuodot 
pitkän käyttämättömyyden jäljiltä ja niiden korjauksen organisointi. 
 
6.1 Pelastussuunnitelman laatiminen 
Pelastussuunnitelman laatiminen Ekovillalevyn tuotantolaitokselle ja 
henkilökunnalle oli yksi merkittävä kirjallinen lisä, joka liitettiin mukaan 
päättötyön projektikansioon. Siinä käydään läpi toimintaan ja tuotantoon liittyvät 
riskit ja uhat. Siihen on liitetty ohjeita ja asiakirjoja, joilla on hyvin suuri merkitys 
toiminnan kannalta ja etenkin onnettomuuksien ennalta ehkäisyssä.  
Se on viranomaisten vaatima asiakirja, joka on saatettu kaikkien työntekijöiden 
tietoon ja kuitattavaksi. Pelastussuunnitelmaa päivitetään aina, kun aihetta 
esiintyy, ja se tarkastetaan kerran vuodessa pelastusviranomaisen 




Laadin toiminnan alkuvaiheessa Ekovillalevyn tuotannosta prosessikuvauksen, 
joka on osa projektikansiota. Sitä on hyödynnetty ja hyödynnetään jatkuvasti 
toiminnan selventämisessä ulkopuolisille tahoille sekä käytetään liitteenä eri 
toimijoille lähetettävissä selvityksissä ja hakemuksissa. (Liite 1) 
Prosessikuvausta myös päivitetään tarpeen mukaan kun prosessiin lisätään 
uusia laitteita tai tehdään muutoksia nykyiseen tuotantolinjaan. Prosessikaavio 




Koeajot suoritettiin tammikuun puolesta välistä alkaen. Niihin osallistui 
laitetoimittajan puolelta mekaaninen sekä sähköinsinööri että neljä Ekovillalevyn 
tulevaa työntekijää, jotka rekrytoitiin Uudelle uralle -koulutusohjelman kautta. 
Ensimmäinen koeajovaihe kesti tammikuun puolestavälistä helmikuun 





Kuva 11 Ensimmäinen ekovillalevy valmistuu ulos uunista 
Koeajot jouduttiin keskeyttämään viikkoa etuajassa, sillä raaka-ainetoimittajalta 
ei saatu materiaalia riittävästi tehtaalle. Koeajoissa huomattiin kuitenkin useita 




Koeajoissa huomattiin, että lämmöntalteenottolinjasto (LTO) ei toimi halutulla 
tavalla, koska putkilinjasto oli suunniteltu väärin, jolloin ilmavirrat eivät kulkeneet 
toivotulla tavalla. Jouduttiin tekemään uusi läpivienti kattoon ja erottamaan osa 
yhdistetyistä putkilinjoista. Tämä muutos vei noin kolme viikkoa kaikkine 
työvaiheineen. Toinen suuri muutoskohde oli pölynpoiston riittämätön 
kapasiteetti. Sitä varten jouduttiin ostamaan toinen erillinen 
pölynpoistojärjestelmä, joka asennettiin kiinteistön ulkopuolelle. Puolet vanhan 
pölynpoiston kapasiteetistä ohjattiin uuteen pölynpoistoon. Myös pakkalinjaan 
tehtiin merkittävä muutos sillä, Ekovillalevyn käyttämä levyn koko erosi 
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merkittävästi Norjassa olleesta levyn koosta, ja pakkalinjaa piti kaventaa 
330mm. Kavennuksen suoritti Empower kahden miehen voimin yhden viikon 
aikana. 
Koska raaka-aine toimittaja ei kyennyt toimittamaan kuitua, jossa olisi valmiina 
palonestoaine, jouduttiin linjastoon lisäämään palonestolaitteisto, jolla voidaan 
annostella palonestoaineita pulverina ja nesteenä. Nämä asennukset veivät 
kahdessa eri vaiheessa yhteensä kolmen viikon työajan. Raaka-ainetoimittaja 
sai kuitutoimitukset toimimaan vasta maalis-hutikuun vaihteessa. Tällöin saatiin 
vasta ensimmäiset käytännön kokemukset kuidun toimivuudesta tuotteessa. 
Ensimmäiset toimitetut kuituerät olivatkin hyvin sopimattomia levyn 
valmistukseen sillä, kuitu oli ajettu liian hienoksi. Toimivampaa ja karkeampaa 
kuitua saatiin vasta toukokuun toisella viikolla. 
Koeajojen toinen vaihe käynnistettiin toukokuun puolessa välissä, kun 
laitetoimittajan mekaaninen ja sähköinsinööri saapuivat uudelleen Suomeen 
kahdeksi viikoksi. Tuona aikana konelinja saatiin ajettua säätöihin, ja tuote 
lähelle lopullista laatua uudella karkeammalla kuidulla. Laitetoimittajan 
edustajien kanssa ajettiin konelinjaa kaikilla eri paksuuksilla ja luotiin reseptien 
pohjat eri vahvuisille levyille. Toukokuun kaksi koeajoviikkoa oli hyvin merkittävä 





Kaikkeen rakentamiseen soveltuva suomalaisesta kuusikuidusta valmistettu 
Ekovillalevy täydentää Ekovillan tuoteperheen. Tuote soveltuu sekä itse talonsa 
rakentavien että talotehtaiden käyttöön sellaisenaan. Ekovillalevy on hengittävä 
ja turvallinen, kutisematon puukuitueriste, joka sitoo hiiltä ja auttaa 
pienentämään hiilijalanjälkeä, joka on nykyajan rakentamisessa hyvin oleellinen 
osa. Ekovillalevystä on helppo leikata erikokoisia paloja kulloiseenkin 
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tarpeeseen, kun käytetään oikeita välineitä. Leikkaaminen onnistuu terävällä, 
suoralaitaisella puukolla, Fiskarsin villapuukolla tai pöytäsirkkelillä. 
Tuotteen lämmöneristyskyky on samaa luokkaa puhallettavan eristysvillan 
kanssa ja lähellä samoja arvoja kuin tärkeimmillä lasi- ja kivivillakilpailijoilla. 
 
 
Kuva 12 Puukuituinen Ekovillalevy 
Tuotteen neliöpaino on 30 - 35kg/m3 riippuen hieman valmistettavan levyn 
paksuudesta. Alkuvaiheessa Ekovillalevyä on saatavilla vahvuuksilla: 50, 75, 




Kokonaisuutena voidaan todeta, että konelinjan mekaaninen kasaaminen sujui 
lähes aikataulussa ja ilman suurempia vaikeuksia. Suunnittelussa ja linjan 
mitoittamisessa oli tehty muutamia vääriä olettamuksia, jotka toivat 
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lisäkustannuksia ja venyttivät aikataulua. Pahimmat suunnittelusta johtuneet 
virheet olivat liian pieneksi mitoitettu pölypoiston kapasiteetti ja pölynpoiston 
suunnittelu kokonaisuutena. Jälkikäteen on jouduttu lisäämään ja joudutaan 
edelleen lisäämään pölynpoistopisteitä.  
Oikein mitoitettu ja suunniteltu pölynpoisto ja pölyn varastoimislaitteisto olisi 
todennäköisesti tullut halvemmaksi ja olisi saatu toimiva riittävä kokonaisuus. 
Myös paineilman tarve oli laskettu alun perin liian pieneksi, jonka seurauksena 
paineilmakapasiteetti jouduttiin kaksinkertaistamaan. Myös palonestokemikaalin 
annostelulinjan asennus olisi pitänyt huomioida kasaamisessa siten, kuin se oli 
ollut olemassa Norjassa. Tällöin olisi vältytty jälkikäteen tehtäviltä 
lisäasennuksilta.  
Myös olettamus, että käytettävä raaka-aine käyttäytyy samoin kuin Norjassa 
käytetty ei pitänyt paikkaansa. Tämän seurauksena on jouduttu vaihtamaan 
mm. viira ja muutama tela nykyiselle kuidulle toimiviksi. Ylivoimaisesti suurin 
viivästyminen on kuitenkin tullut raaka-aineen laadun, ominaisuuksien ja 
saatavuuden viivästymisestä. Mikäli alkuperäisen aikataulun mukaisesti 
tammikuun lopussa olisi ollut käytössä oikeanlaatuista kuitua, jossa on mukana 
vaadittava palonestokyky, olisi tuotanto saatu käynnistymään alkuperäisen 
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Ekovillalevyn tuotannon toiminta jakautuu kolmeen pääosa alueeseen. 
I. raaka-aineen ja materiaalien vastaanotto ja varastointi 
II. ekovillalevyn tuotanto 
III. ekovillanlevyn varastointi ja lähetys 
Varastointi ja tuotanto tapahtuvat 9900m2 suuruisessa teollisuuskiinteistössä 
Kuusankosken Katajaharjussa. Kiinteistössä on yhteensä seitsemän lastauslaituria 
materiaalin lähettämiseen ja vastaanottamiseen, kiinteä maakaasu sekä omat sähkön 
suurjännitemuuntajat. Tuotantoa pyöritetään tällä hetkellä neljän 
prosessityöntekijän toimesta yhdessä vuorossa. Kaikki isommat huoltotoimenpiteet 
teetetään aliurakoitsijoilla. Joitakin pienempiä mekaanisia huolto- ja 
kunnossapitokorjauksia voidaan tehdä oman henkilökunnan voimin.  
 
2 Raaka-aineen ja materiaalien vastaanotto ja varastointi 
 
Ekovillalevyn tuotannossa käytetään pääraaka-aineina mekaanista kuusikuitua sekä 
bico- sidoskuitua, jotka molemmat ovat pakattu paaleihin. Muut tarvittavat 
materiaalit ovat jauheena olevat palonestokemikaalit suursäkeissä, rullalla olevat 
pakkausmuovit, puiset kuormalavat, etikettitarrat ja tarraliimat. Raaka-aineet 
puretaan trukeilla suoraan kuljetusajoneuvoista lastauslaiturissa ja varastoidaan 
sisälle kiinteistöön. 
 
3 Levyvillan tuotanto prosessi 
  
3.1 Paalien aukaisu 
Puu- sekä sidoskuitupaalit aukaistaan niiden aukaisuun soveltuvissa murskaimissa. 
Murskaimia on yhteensä neljä kappaletta, joista kolme on niin kutsuttuja 
päämurskaimia A,B ja C sekä reunanauha murskain.  A murskain on tarkoitettu 
prosessissa uudelleen kierrätettävälle materiaalille. Siihen johdetaan reunanauha 
murskaimen materiaali sekä pölynpoistossa eroteltava isompi kuitu. Siihen voidaan 
lisätä myös muuta materiaalia tarpeen mukaan. B murskain on tarkoitettu 
puukuitupaaleille. C murskain on tarkoitettu bico- sidoskuitumateriaalille. Kuitupaalit 
nostetaan trukeilla murskainten kuljettimille. 
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3.2 Kuitujen sekoittaminen 
Kuidut kerätään yhteen murskainten jälkeen olevassa keräilyputkessa, jossa 
kuituvirrat yhtyvät ja ne johdetaan keräyspuhaltimelle. Kuitujen määriä hallitaan 
antamalla kulloisellekin reseptille prosentuaaliset arvot, kuinka paljon mistäkin 
murskaimesta tavaraa johdetaan. Jokaisessa murskaimessa on omat vaa’at, joilla 
määriä seurataan ja hallitaan. Keräyspuhaltimella kuitu virrat sekoittuvat ja ne 
johdetaan samassa putkessa levyvillakoneen perälaatikolle. Keräysputkeen 
johdetaan myös palonestokemikaalit, jolloin niiden sekoittuminen kuituihin tapahtuu 
samanaikaisesti. 
 3.3 Palonestokemikaalit 
Palonestokemikaaleina käytettävät kaksi eri jauhetta sekoitetaan kemikaaliasemassa 
ja niistä valmistetaan pulveria, joka sekoitetaan kuitujen sekaan.  Jauheet johdetaan 
suursäkeistä halutussa suhteessa sekoitin säiliöön jossa ne sekoitetaan. Sekoitin 
säiliöstä seos johdetaan myllyyn, jossa pulveri muodostuu. Muodostunut pulveri 
johdetaan kuitujen keräilyputkeen, jossa se sekoittuu kuituihin.  
3.4 Kuitujen karstaus 
Perälaatikosta kuidut johdetaan karstaintelojen lävitse formerille jossa syntyy 
ensimmäinen raakamatto. Karstaus tapahtuu kolmessa eri vaiheessa. Ensimmäinen 
vaihe on karkea karstaus, jossa naulan kokoiset piikit aukaisevat kuitupaakut. 
Toisessa vaiheessa tasainen kuituvirta johdetaan karstaintelalle, jossa on pieniä 
teräviä samansuuntaisia teriä, jotka aukaisevat kuituja. Kolmannessa vaiheessa 
ensimmäinen raakamatto karstataan uudestaan samanlaisella karstaimella kuin 
toisessa vaiheessa. 
3.5 Formeri 
Formerilla raaka-aine matto muodostuu kahden reikätelan väliin, joissa on sekä imu 
että puhallus. Imulla matto saadaan tiivistymään telan pintaan ja samalla poistetaan 
pölyä. Puhalluksella telaan kiinnittynyt matto irtoaa ja tela saadaan pysymään 
puhtaana. Telojen etäisyydellä ja raaka-aine virran määrällä määritetään tuotteen 
paksuun ja tiheys.  
3.6 Paisto 
Formerilta tuleva raaka-aine matto johdetaan uuniin, joissa se kulkee kahden metalli 
viiran välissä. Uuni on jaettu neljään eri lohkoon.  Lohkot 1-3 ovat kuumia lohkoja, 
joissa maakaasulla lämmitetty ilma kulkee kuitu maton läpi ja sulattaa 
sidosainekuidun pinnan, jolloin tapahtuu puu- ja sidosainekuidun kiinnittyminen 
toisiinsa.  Jokaisessa lämmityslohkossa on oma maakaasupoltin joten kunkin lohkon 
lämpötila voidaan säätää erikseen. Myös jokaisen lohkon korkeus on erikseen 
säädettävissä. Prosessissa jokaisessa lämmityslohkossa tuotetta puristetaan kasaan 
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hieman edellistä lohkoa enemmän ja lopullinen paksuus saavutetaan jäähdytys 
lohkossa.  Jäähdys lohkossa tuotteen läpi johdetaan ulkoilmaa jolloin tuote saadaan 
jäähdytettyä. Kaikkien lohkojen ilmavirtojen määriä, suuntia ja nopeuksia voidaan 
säätää erikseen. 
3.7 Pölynpoisto 
Pölynpoisto tapahtuu kahden erillisellä pölynpoisto järjestelmällä. Murskainten ja 
pituusleikkurin pöly johdetaan samaan järjestelmään ja karstauksesta sekä formerilta 
tuleva pöly johdetaan samaan järjestelmään. Kummallakin järjestelmällä on 
kiinteistön ulkopuolella oma siirrettävä umpinainen pölykontti ja ne viedään 
tyhjennettäväksi niiden täytyttyä. 
3.8 Pituusleikkaus 
Uunista tuleva matto johdetaan pituusleikkurille jossa se leikataan pituus suunnassa 
sirkkelinterä tyyppisillä pyörivillä terillä ja katkaistaan giljotiinin terällä 
poikkisuunnassa. Pituus suunnassa olevia sirkkelin teriä on yhteensä viisi kappaletta 
joita voidaan ajaa yksitellen tai kaikkia yhtä aikaa. Giljotiiniterä katkaisee radan koko 
leveys suunnassa säädettyjen pituus parametrien mukaan. Pituusleikkurilta tuleva 
reunanauha johdetaan kuljetinta pitkin reunanauha murskaimelle jossa se 
murskataan ja johdetaan takaisin prosessiin a-murskaimen kautta. 
3.9 Pakkaus 
Pituusleikkurin jälkeen leikatut levyt menevät monihihnakuljettimella pinkkarille, 
jossa levyt pinotaan päällekkäin annettujen parametrien mukaan. Pinkkarille 
annetaan tieto kuinka monta levyä pinotaan päällekkäin mikä riippuu ajettavan levyn 
paksuudesta. Kun pinkkari saavuttaa halutun nippukoon, siirtää se niput 
sivukuljettimelle, jossa nippujen väliin muodostuu raot pakettien erottamiseksi 
toisistaan sekä nippuja puristetaan hieman jotta saadaan tiiviimpiä ja jämäkämpiä 
paketteja . Kuljettimella puristuksessa olevat niput etenevät yksitellen paketointiin 
jossa ne pakataan muoviin. Paketoinnin jälkeen paketti menee kipille, jossa se 
käännetään 90-astetta ja siirretään seuraavalle kuljettimelle. Tässä vaiheessa 
etikettikirjoitin liima tuotetieto tarran paketin päätyyn. Kuljetin odottaa, että sille on 
tullut kaksi pakettia vierekkäin ennen kuin se  siirtää rinnakkain olevat paketit 
nostokouralle.  Nostokoura siirtää kaksi pakettia kerrallaan kuormalavalle, jossa se 
pinoaa niitä neljä päällekkäin.  Kuormalavalle pinotut kahdeksan paalia, kaksi rinnan 
ja neljä päällekkäin siirtyy kuljettimella kiristemuovi käärintään jossa lavan ympärille 
kääritään läpinäkyvä kiristemuovi. Kiristys muovituksen jälkeen lava siirtyy 





4 Varastointi ja lähetys 
 
Varastokuljettimella olevat valmiit lavat siirretään trukilla kunkin tuotelaadun omaan 
varastoruutuun odottamaan lähettämistä. Tuotteita ei voida varastoida päällekkäin 
sen pehmeyden takia. Lähtevä tavara lastataan trukeilla lastauslaiturissa odottaviin 














Ekovillalevy Oy:n Pelastaussuunnitelma 
 
1 Yleistä 
 1.1 Suunnitelman tarkoitus 
 
Turvallisuutta pidetään luonnollisena osana kaikkea toimintaa. Turvallisuuden 
takaamiseksi joudutaan kuitenkin yhä enemmän kiinnittämään huomiota erilaisiin 
turvallisuusjärjestelyihin ja ottamaan siihen liittyvät asiat osaksi jokapäiväistä 
toimintaa. Turvallisuudesta huolehtiminen ei liity vain poikkeusolojen tilanteisiin 
vaan toimenpiteiden keskeisenä tavoitteena on taata toiminnan turvallisuus 
normaaliaikoina.  
 
Varautumista erilaisiin vaaratilanteisiin ei ole jätetty vain vapaaehtoisen toiminnan 
varaan, vaan lainsäädännössä on asetettu velvoitteita omatoimisesta 
varautumisesta.  
Pelastuslain edellyttämän pelastussuunnitelman laatiminen on tärkeä osa 
turvallisuuteen liittyvien toimenpiteiden suorittamisessa. Se ei ole kuitenkaan ainut 
ja riittävä toimenpide todellisen turvallisuustilanteen parantamiseksi. 
Pelastussuunnitelman myötä on tarvittaessa parannettava turvallisuuteen liittyviä 
rakenteellisia järjestelyjä, hankittava vaara-tilanteissa tarvittavaa materiaalia ja 
pidettävä se toimintakuntoisena, koulutettava turvallisuushenkilöstö toimimaan 
erilaisissa vaaratilanteissa, perehdytettävä koko henkilöstö turvallisuustoimintaan ja 
sisällytettävä turvallisuusasiat uusien työntekijöiden perehdyttämiskoulutukseen 
sekä ylläpidettävä turvallisuusasioiden tietotaitoa säännöllisin väliajoin toistettavilla 
koulutus-, harjoitus- ja perehdyttämistilaisuuksilla.  
 
Turvallisuusasioista huolehtimiseen liittyviä vaatimuksia on myös muussa 
lainsäädännössä, esimerkiksi työturvallisuuslaissa. Lisäksi laatustandardien 
vaatimusten täyttäminen edellyttää, että turvallisuusasioista on huolehdittu.  
Hyvin toteutetut turvallisuusjärjestelyt ovat osa myönteistä toimintakulttuuria. Ne 
lisäävät henkilöstön turvallisuudentunnetta, sitoutumista työhön ja antavat 
ulkopuolisille myönteisen kuvan toimintakulttuurista. Omatoimiset 
turvallisuusjärjestelyt ovat useassa tapauksessa myös osa organisaatioiden yleistä 
toimintapolitiikkaa. Tämän lisäksi vakuutuksiin, erilaisiin sopimuksiin ja tehtäviin 
liittyy vaatimuksia turvallisuustilanteesta huolehtimisesta. Korvausten saaminen 
erilaisista onnettomuustilanteista voi edellyttää, että turvallisuuteen liittyvät 
vaatimukset ovat olleet kunnossa.  
 
Toimiva ja hyvin hoidettu omatoiminen varautuminen vaaratilanteisiin edellyttää, 
että turvallisuuteen liittyvät asiat ovat osa jokapäiväistä toimintaa, turvallisuuteen 
liittyvistä asioista huolehditaan joka hetki ja pelastussuunnitelma pidetään ajan 




Viranomaiset myös valvovat turvallisuusjärjestelyjen toteuttamista antamalla asiaan 
liittyviä määräyksiä, tarkastamalla suoritettavien toimenpiteiden 
turvallisuusjärjestelyjä, suorittamalla säännöllisin väliajoin tarkastuksia, antamalla 
lausuntoja, neuvontaa ja opastusta. 
(Ekovilla Oy, pelastussuunnitelma) 
 
 1.2 Laki- ja asetusperusteet 
 
”Rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos ja 
muu yhteisö on asianomaisessa kohteessa ja muussa toiminnassaan velvollinen ehkäisemään 
vaaratilanteiden syntymistä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön 
suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne 
omatoimisesti kykenevät.(Pelastuslaki, 8 §).  
 
Valtioneuvoston asetuksessa tarkemmin määriteltävään rakennukseen tai muuhun 
kohteeseen, jossa henkilö- ja paloturvallisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaraan taikka 
mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, on 
laadittava pelastussuunnitelma 8 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä. Pelastussuunnitelman 
sisällöstä voidaan tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä valtio-neuvoston asetuksella. 
(Pelastuslaki, 9 §).  
Pelastussuunnitelman sisältö (Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta, 10 § )  
Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä:  
 
1) ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset;  
 
2) toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi;  
 
3) poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt;  
 
4) turvallisuushenkilöstö, sen varaaminen ja kouluttaminen sekä muun henkilöstön tai 
asukkaiden perehdyttäminen suunnitelmaan;  
 
5) tarvittava materiaali kuten alkusammutus-, pelastus- ja raivauskalusto, henkilösuojaimet 
ja ensiaputarvikkeet sen mukaan kuin ennakoitujen vaaratilanteiden perusteella on tarpeen;  
 
6) ohjeet erilaisia 1 kohdan mukaisesti ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita 
varten;  
 
7) miten suunnitelman sisältyvät tiedot saatetaan asianomaisten tietoon.  
 
Edellä 9 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun kohteeseen laaditussa pelastus-
suunnitelmassa on selvitettävä erikseen, miten rakennuksessa tai tilassa olevien heikentynyt 
toimintakyky otetaan huomioon vaaratilanteisiin varautumisessa.  
Pelastussuunnitelmassa on tarpeen mukaan otettava huomioon kohteen tavanomaisesta 
poikkeava käyttö.  




1) asuinrakennuksiin tai muihin rakennusryhmiin, jotka ovat samalla tontilla tai 
rakennuspaikalla ja jossa on yhteensä vähintään viisi asuinhuoneistoa;  
 
2) sairaaloihin, vanhainkoteihin, hoitolaitoksiin, liikuntarajoitteisten ja muiden erityisryhmien 
palvelu- ja asuinrakennuksiin sekä rangaistuslaitoksiin ja muihin näitä vastaaviin tiloihin, 
joissa olevien ihmisten kyky havaita vaaratilanne tai mahdollisuudet toimia vaaratilanteen 
edellyttämällä tavalla ovat heikentyneet;  
 
3) hoteleihin, asuntoihin, lomakyliin, leirintäalueille ja muihin vastaaviin majoitustiloihin, 
joissa on yli 10 majoituspaikkaa;  
 
4) Kokoontumis- ja liiketiloihin, joissa on runsaasti yleisöä tai asiakkaita, kuten yli 50 
asiakaspaikan ravintoloihin, yli 25 hoitopaikan päiväkotihuoneistoihin ja yli 500 neliömetrin 
kokoisiin myymälöihin, kouluihin, urheilu- ja näyttely-halleihin, teattereihin, kirkkoihin, 
kirjastoihin ja liikenneasemille;  
 
5) Suurehkoihin tuotanto-, varasto- ja maataloustuotantotiloihin;  
 
6) kohteisiin, joissa palo- ja räjähdysvarallisten kemikaalien käsittely tai varastointi voi 
aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle, omaisuudelle tai ympäristölle;  
 
7) tiloihin, jotka on varustettu säädöksessä tai viranomaisen päätöksessä vaaditulla 
automaattisella sammutuslaitteistolla tai paloilmoittimella;  
 
8) Yrityksiin, laitoksiin ja vastaaviin kohteisiin, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti 
paikalla olevien muiden ihmisten määrä on yleensä 30;  
 
9) liiketoiminnan harjoittajan tai muun yhteisön järjestämään tapahtumaan, jossa henkilö- ja 
paloturvallisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden 
aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat tapahtumaan osallistuvien 
ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi.  
Jos samaa kohdetta varten tulee muun lain kuin pelastuslain nojalla laatia pelastus-, valmius- 
tai muu vastaava suunnitelma, 1 momentissa tarkoitettua pelastussuunnitelmaa ei tarvitse 
laatia, vaan pelastussuunnitelmassa selvitettäviä tietoja vastaavat tiedot voidaan koota 
muun lain nojalla laadittavaan suunnitelmaan.  
Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla, ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla 
asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden 
on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon. Pelastussuunnitelma tai sen 
yhteenveto on toimitettava alueen pelastusviranomaiselle tämän antamien ohjeiden 
mukaisesti.  
Vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavien 
tuotantolaitosten suunnitelmasta säädetään vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä 














1.3 Kohteen tiedot 
 
Kohteen nimi   Ekovillalevy Oy 
Kohteen osoite  Katajaharjuntie 10, 45720 Kuusankoski 
Koko kohteen turvallisuus-  Mikko Patjas, 040-8329364 
johtaja ja yhteystiedot 
Kohteen rakennusten kerrosluku 2 
Kohteen kerrosala  9900 m2 
Yleiskuvaus kohteen rakennuksista Yksi rakennus, jossa tuotanto-, varasto- ja 
toimistotiloja. 
Kohteen henkilömäärä yhteensä 15 
Kohteen  vakuutusyhtiö  Fennia 
Kohteen isännöinti  Omatoiminen 
Kohteen vartiointi  Turvatiimi 
Kohteen kiinteistöhuolto  Omatoiminen 
 
 
2 Riskit ja ennalta ehkäisy 
Suurimmat riskit ovat tapaturmat ja tulipalo.  
2.1 Tapaturmat 
Tuotantolinjassa on mekaanisesti liikkuvia osia jotka ovat normaalikäytössä hyvin suojattu ja 
varmistettu turvakytkimin. Suurin tapaturmariski liittyykin häiriötilanteisiin ja huollon 
aikaisiin toimiin. Niiden aikana on kiinnitettävä erityistä huomiota ja varovaisuutta 
mekaanisesti liikkuvien osien huoltoon ja korjaamiseen. 
Uunin päällä ja tornissa työskennellessä on huomioitava putoamisen vaara ja kiinnitettävä 
huomiota turvallisiin työskentely tiloihin. Työtilat joissa pitää käydä konelinjan 
normaalikäynnin aikana, on suojattu turvakaitein ja kytkimin.  
Tuotantotiloissa on säännöllistä trukkiliikennettä joka on otettava huomioon liikuttaessa 
tuotannon puolella.  Vaikka trukit ovat sähkökäyttöisiä ja hiljaisia on jalan liikkujien varottava 
liikkuvia trukkeja ja huomioitava kulman takan tuleva mahdollinen liikenne. Trukit myös 
liikuttelevat näkyväisyyttä peittäviä villalavoja jotenka niiden liikkuessa on huomioitava 
trukkien etuajo-oikeus. 
2.2 Tulipalo 
Tuotannossa käytetään raaka-aineena kuivaa kuusipuu pohjasta kuitua. Kuitu on pakattu 
paaleihin ja on sellaisenaan palavaa materiaalia. Tuotannossa käytetään lämpöä tuotteen 
sitoutumisessa. Lämpötila uunissa vaihtelee 120-160 celsius asteen välillä.  Koska tuotetta 
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lämmitetään lämpöisellä ilmalla ja se ei joudu kuuman mekaanisen rasituksen kohteeksi ei 
syttyminen ole todennäköistä mutta se on mahdollista. Ennen kuidun lämmittämistä siihen 
lisätään palamisen esto aineita jotka myös vähentävät tulipalon riskiä. Suurin tulipalon riski 
liittyykin tuotannon häiriötilanteeseen jossain prosessin laitteessa tai huollossa syntyvään 
ulkopuoliseen syttymiseen. 
2.3 Ennaltaehkäisy 
Koska tapaturmien ja tulipalon suurin riski liittyy häiriötilanteisiin ja huoltojen aikaisiin 
toimenpiteisiin on niiden aikaiseen toimintaan kiinnitettävä huomiota. Häiriötilanteissa 
prosessi ajetaan alas ennen häiriön purkamista sekä ilmoitetaan siitä muulle tuotanto 
henkilöstölle ja suoritetaan häiriön poisto varmistetulla henkilöstöllä. Huolloissa kohde 
putsataan etukäteen mahdollisista syttyvistä materiaaleista ja pidetään alkusammutus 
kalusto kohteella. Varmistetaan huoltokohteen turvallisuus kaikkien kohteella 
työskentelevien kanssa ja varmistetaan turvakytkimin että kukaan ei pysty laittamaan 
prosessia käyntiin. Tiedotetaan kaikista toimista paikalla olevalle henkilöstölle. 
 
3 Kuka tekee ja mitä hätätilanteessa 
Jokainen kiinteistössä työskentelevä tai vierailulla oleva henkilö on velvollinen tekemään 
ilmoituksen yleiseen hätänumeroon 112 tapaturman tai tulipalon sattuessa. Kiinteistössä on 
varmistettu automaattinen paloilmoitin järjestelmä josta lähtee ilmoitus hätäkeskukseen 
tulipalon sattuessa mutta siitä huolimatta tulipalon havaitsija tekee ilmoituksen myös 
puhelimitse. Palohälytyksen sattuessa kiinteistössä alkaa soimaan hälytyskellot. Jokainen on 
velvollinen aloittamaan alkusammutuksen ja hätäensiavun omien kykyjensä mukaan. 
 
4 Hätätilanne ohjeet 
4.1 Hätäilmoitus 
Hätäilmoitus tehdään heti, kun havaitaan mahdollinen 
hätätilanne.   
Soita epäröimättä yleiseen hätänumeroon 112.  
Kerro selvästi ja rauhallisesti mitä on tapahtunut. 
Päivystäjä esittää tarvittavat lisäkysymykset. Toimi 
päivystäjän antamien toimintaohjeiden mukaisesti.  








-jokin muu tapahtuma, jossa ihmiseen, eläimeen, omaisuuteen tai ympäristöön 
kohdistuu jokin vaara. 
 
4.2 Hätäensiavun antaminen 
 





mitä on tapahtunut (onko silminnäkijöitä) 
pelasta välittömästä vaarasta (liikenne, sähkö, tuli ym.) 
jaa seuraavat tehtävät, jos mahdollista. 
2. Tee hätäilmoitus 112 
  -  toimi hälytyspäivystäjän antamien ohjeiden mukaan 





tarkista onko potilas hereillä tai heräteltävissä puhuttelemalla tai ravistelemalla 
jos potilas on hereillä, mitä hän valittaa. 





jos potilas ei herää, tarkista hengitys: avaa hengitystiet taivuttamalla päätä taaksepäin ja aseta 
kämmenselkä potilaan suun eteen ja koeta tuntuuko ilmavirtausta 
jos potilas hengittää, aseta hänet tukevaan kylkiasentoon (natoasento) ja pidä lämpimänä.  








aseta potilas selälleen 
taivuta päätä taaksepäin ja tarkista, ettei suussa ole mitään ylimääräistä 
aloita puhalluselvytys sulkemalla sieraimet ja puhaltamalla kaksi kertaa (rinta kohoaa 
puhallettaessa) 
jos puhallukset eivät mene perille, avaa hengitystie paremmin.  





jos sydämen sykettä ei tunnu, aloita paineluelvytys 
vuorottele rytmillä 2 puhallusta ja 15 painelua 
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- kokeile palautuuko potilaan oma syke.  






tyrehdytä näkyvä verenvuoto 
raaja koholle 
paina vuotokohtaa sormin tai kämmenellä 








oireina nopeutunut syke ja hengitys, kalpea ja kylmänhikinen iho sekä levottomuus 
aseta potilas makuulle alaraajat koholle 
rauhoita potilasta ja pidä lämpimänä 
aseta tajuton sokkipotilas kylkiasentoon jalat koholle.  
4.3 Toiminta tulipalotilanteessa 
Tulipalon sytyttyä on toimittava nopeasti ja tehokkaasti. Jaa seuraavat tehtävät, jos 
mahdollista:  




ihmiset ja eläimet  
huom. lapset saattavat mennä piiloon 






tukahduttamalla sammutuspeitolla, matolla tai vastaavalla 
käsisammuttimella, 
vedellä, 
huom. munkkirasvakattilaan, palaviin nesteisiin ja jännitteellisiin sähkölaitteisiin EI VETTÄ. 
3. Rajoita savukaasujen ja tulipalon leviäminen  
-sulkemalla ikkunat, ovet ja ilmastointi   
  - erityisen tärkeätä on sulkea porrashuoneen ovi asunnosta poistuttaessa.  
4. Tee hätäilmoitus turvallisesta paikasta 
  - soita 112  
5. Varoita myös niitä, jotka eivät ole välittömässä vaarassa  




 Lehdistötiedote 15.6.2009  
 
Ekovilla pystyttää uuden tehtaan puukuituisen eristelevyn tuotantoon ja luo työpaikkoja  
Energiaa säästävä Ekovillalevy on täysin uusi tuote eristemarkkinoille  
Ekovilla Oy tuo ensi vuonna markkinoille puukuidusta valmistettavan pehmeän eristelevyn. 
Puhalluspuukuidusta tunnettu valmistaja on tehnyt sopimuksen uudesta tehtaasta ja sen 
tarvitsemista uusista tiloista, jotka sijaitsevat aivan yhtiön Kuusankoskella sijaitsevan 
pääkonttorin ja tuotantolaitoksen naapurissa. Uuden Ekovillalevyn tekeminen tulee työllistämään 
kysynnästä riippuen vähintään 25 henkilöä ja välillisesti jopa 50 työntekijää.  
 
Ekovillan edustama puhalluspuukuitueriste on puolueettoman tutkimuksen tulosten mukaan 
uudisrakentajien keskuudessa suosituin materiaali omakotitalon yläpohjan eristeeksi. Ekovilla on 
kasvattanut jatkuvasti suosiotaan myös seinäeristeenä.  
Nyt Ekovilla tuo asiakkaidensa, niin valmistaloteollisuuden kuin yksittäisten kuluttajienkin 
toivomuksesta markkinoille puukuituisen eristelevyn, Ekovillalevyn, joka soveltuu kaikkeen 
rakentamiseen.  
 
Uutta tuotetta varten Ekovilla on ostanut kuidutetusta puusta valmistettaviin lämmöneristelevyihin 
tarvittavan tuotantoteknologian Norjasta. Itävaltalaisen DOA:n valmistama teknisesti moderni 
tuotantolinja tuodaan kesän aikana Suomeen ja tehtaan pystyttäminen Kuusankoskelle aloitetaan 
syyskuussa.  
 
Ekovilla Oy:n toimitusjohtajan Reijo Loukon mukaan tuotannon koeajot aloitetaan syksyn aikana ja 
Ekovillalevy tulee markkinoille maalis-huhtikuussa 2010.  
 
Ilmastopoliittisesti ainutlaatuinen konsepti  
Ekovillalevyn odotetaan muuttavan oleellisesti eristemarkkinoita niin Suomessa kuin lähialueillakin. 
Ekovillalevy on ilmastopoliittisesti ainutlaatuinen konsepti, jossa uusiutuvasta puuraaka-aineesta 
valmistetaan rakennusten energiakulutusta alentava luonnonmukainen lämmöneriste. Pehmeä 
Ekovillalevy on uutuus, jollaista Suomessa ei ole aiemmin valmistettu. Sen valmistus sitoo erittäin 
vähän energiaa, se sitoo puussa olevan hiilen koko elinkaarensa ajan ja toimiessaan Ekovillalevy säästää 
energiaa.  
 
Ekovillalevy täydentää Ekovilla-konsernin nykyistä tuotevalikoimaa, jonka päätuote on sekä irtovillana 
asennusyrittäjien toimesta että kuluttajapakkauksissa jälleenmyyjäverkoston kautta myytävä 
puhalluspuukuitueriste.  
- Eristelevyn myötä Ekovilla pystyy palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin ja vastamaan kattavasti 
asiakkaiden kysyntään. Osaltaan Ekovillalevy tulee myös täyttämään sitä markkina-aukkoa, jonka 
eristepaksuuksien kasvaminen aiheuttaa, toimitusjohtaja Reijo Louko toteaa.  
- Nyt tehtävä investointi mahdollistaa konsernin liikevaihdon kolminkertaistamisen nykyisestä ja 
vahvistaa Ekovilla-tuotemerkkiä, Louko sanoo.  
 
Ekovillalevyn tuotanto UPM:n entisiin tiloihin  
Samaan aikaan kun puun käyttö hiipuu, kun paperiteollisuus sulkee tehtaita ja vähentää väkeä, 
Ekovillalevyn tuotanto luo puutuotealalle uutta työtä. Ekovilla Oy:n toimitusjohtaja Reijo Louko kertoo, 
että Ekovillalevyn lasketaan työllistävän vähintään 25 työntekijää ja välillisesti jopa 50 henkeä.  
Ekovillalevyn tuotanto tulee tapahtumaan aivan Ekovillan nykyisen Kuusankosken toimipisteen 
naapurissa. Ekovilla vuokraa Kuusankosken Kehitys Oy:ltä UPM:n käytössä aiemmin olleet  
Katajaharjunkadun 9900 neliön tilat. Toiminnan laajenemisen yhteydessä myös Ekovilla-konsernin 
hallinto muuttaa uusiin tiloihin. 
Mika Ervasti uuden yhtiön toimitusjohtajaksi  
Ekovilla-konserni on perustanut levyn tuotantoa varten uuden yhtiön, Ekovillalevy Oy:n, jonka 
toimitusjohtajaksi on valittu KTM Mika Ervasti, 33. Hän aloittaa työnsä uuden yhtiön vetäjänä 
tammikuun alussa 2010. Ervasti on työskennellyt Ekovillan Oulun ja Tampereen seudun 
asennuspalveluyrittäjänä toimivassa EKO Rakennuspalvelu Oy:ssä vuodesta 2001 ja vuodesta 2003 
yhtiön toimitusjohtajana. Hän on ollut myös Ekovilla Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2003 lähtien.  
 
Lisätietoja: Reijo Louko, Ekovilla Oy, 05-750 7500, 0400-653 101, reijo.louko@ekovilla.com  
Mika Ervasti, EKO Rakennuspalvelu Oy, 0400-639 390, mika.ervasti@ekovilla.com  
 
Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka 
toimii Kuusankoskella. Yhtiöllä on tuotantolaitokset myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on 
orgaanisten lämmöneristeiden markkinajohtaja Suomessa. Vuonna 2008 Ekovilla Oy:n liikevaihto oli 
11,3 miljoonaa euroa ja tuotanto 17.000 tonnia. 
